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Rozwiązanie systemowe w zakresie wykorzystania środków w 2. osi  

 

Wprowadzenie 

Wszystkie zatwierdzone przez KM projekty drogowe oraz multimodalne w 2 osi otrzymały 
dofinansowanie w pełnej wysokości. 

Po zakończeniu kontraktacji mamy 70,7 tyś. euro EFRR wolnych środków (stan na początek IV kw. 
2020 r.), z czego 66,1 tyś. w celu związanym z wdrażaniem projektów drogowych, a 4,6 tyś. -  
transportem mulimodalnym. 

Ponadto do dyspozycji mamy około 3,6 mln euro EFRR oszczędności powstałych w wyniku już 
rozstrzygniętych postępowań przetargowych (szczegóły w załączniku nr 1).  

W 2. osi nie mamy list rezerwowych ani możliwości przesunięcia wolnych środków do FMP (projekty 
parasolowe nie realizują tej osi). Na tym etapie wdrażania programu nie planujemy ogłaszania 
kolejnych naborów.  

Podsumowując: w listopadzie 2020 r. w 2. osi mamy dostępne ok. 3,7 mln euro EFRR. 

Rozwiązanie systemowe 

Rekomendujemy przeznaczenie wolnych środków oraz oszczędności poprzetargowych (już 
dostępnych oraz przyszłych) na pokrycie różnic przetargowych z oszczędności danego projektu lub/i 
dofinansowanie dodatkowego zakresu rzeczowego projektów, które są w trakcie realizacji (z 
zachowaniem podziału tych środków wg alokacji celów szczegółowych osi).  

Rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków covid-19 (zmniejszenie zdolności 
finansowych beneficjentów, wzrost cen rynkowych) oraz pozwoli wzmocnić efekty dofinansowanych 
projektów, a przez to naszego programu (w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego). Przyczyni 
się ono również do pełniejszego wykorzystania dostępnej alokacji.  

W realizacji mamy obecnie łącznie 8 projektów (6 drogowych oraz 2 multimodalne). 

Proponowane poniżej dwuwariantowe rozwiązanie wykracza poza ramy programowe dotyczące 
dopuszczalnych zmian w projekcie określonych w Podręczniku beneficjenta i dlatego wymaga 
decyzji KM.  

Wariant pierwszy: wykorzystanie własnych oszczędności projektowych  

Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie oszczędności własnych i/lub innego partnera tego samego 
projektu na pokrycie różnić przetargowych lub/i na realizację dodatkowego zakresu rzeczowego. 
Oznacza to, że dopuszcza się przesuwanie oszczędności pomiędzy partnerami projektu.  

Jeśli żaden z partnerów nie wykorzystuje oszczędności (lub wykorzystuje je tylko w części), środki te 
będą uwalniane do budżetu programu. 
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Wariant drugi: wykorzystanie środków dostępnych w osi (wolne środki oraz niewykorzystane 
oszczędności z innych projektów)  

Rozwiązanie to pozwala na składanie wniosków o przyznanie dodatkowych środków na poszerzenie 
zakresu rzeczowego projektu. Zwiększenie dofinansowania nie wpłynie na stosowany w projekcie 
procent ryczałtu na personel i administrację. Oznacza to, że część dodatkowych środków będzie 
można wykorzystać na pokrycie kosztów obsługi projektu. 

Jeśli wartość złożonych wniosków przewyższy kwotę dostępnych środków, o kolejności przyznania 
dodatkowego dofinansowania decydować będzie liczba punktów otrzymanych odpowiednio w 
naborze drogowym lub multimodalnym (pierwszeństwo będą miały projekty z wyższą punktacją). 

Zasady przyznawania środków na dodatkowy zakres 

• zgodność z celami projektu i programu (działania dodatkowe muszą być bezpośrednio 
połączone z dotychczasowym zakresem rzeczowym realizacji projektu), 

• wzmocnienie rezultatów projektu i programu, 

• gotowość do realizacji. Partner musi posiadać kompletną dokumentację techniczną wraz z 
wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami. 

Przebieg procedury zatwierdzania wykorzystania oszczędności na pokrycie różnić przetargowych 
i/lub dodatkowego zakresu rzeczowego  

Wariant pierwszy (wykorzystanie własnych oszczędności projektowych) 

1. PW składa wniosek o zmianę wymagającą zgody WST (Podręcznika beneficjenta, rozdział 6.3) 
w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty powiadomienia PW przez WST o decyzji KM 
dotyczącej wykorzystania oszczędności poprzetargowych przez system SL2014. W przypadku 
trwających postępowań przetargowych w projekcie, PW składa wniosek o zmianę w terminie 
do 45 dni kalendarzowych od daty zidentyfikowania oszczędności przetargowych, tj. 
podpisania umowy z wykonawcą. 

2.a)  W przypadku wniosku o wykorzystania oszczędności na pokrycie różnić przetargowych  

• WST weryfikuje wniosek zgodnie z procedurą określoną przy wprowadzaniu zmian w 
projekcie. 

• Pozytywna weryfikacja wniosku oznacza rekomendację zmiany przez WST.  

• Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WST wymaga zatwierdzenia KM. 
 

2.b)  W przypadku wniosku o wykorzystania oszczędności na dodatkowy zakres rzeczowy 

• Do wniosku  PW dołącza dokumentację techniczną, pozwolenia na budowę, kosztorys, 
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz oświadczenie o gotowości do realizacji działań 
dodatkowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). 

• WST weryfikuje wniosek zgodnie z procedurą określoną przy wprowadzaniu zmian w 
projekcie. 

• Pozytywna weryfikacja wniosku oznacza rekomendację zmiany przez WST.  

• Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WST wymaga zatwierdzenia KM. 
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Wariant drugi (wykorzystanie środków dostępnych w osi) 

1. Przydzielanie dodatkowych środków odbywać się będzie w oparciu o bieżący monitoring 
oszczędności. W przypadku zidentyfikowania wolnych środków w osi, WST poinformuje o tym 
PW projektów, wskazując jednocześnie termin do 45 dni kalendarzowych na składanie 
wniosków o zmianę. 

2. PW składa wniosek o zmianę wymagającą zgody WST (Podręcznika beneficjenta, rozdział 6.3).  
3. Do wniosku PW dołącza dokumentację techniczną, pozwolenia na budowę, kosztorys, 

harmonogram rzeczowo-finansowy oraz oświadczenie o gotowości do realizacji działań 
dodatkowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). 

4. WST weryfikuje wniosek zgodnie z procedurą określoną przy wprowadzaniu zmian w projekcie. 
5. Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WST wymaga zatwierdzenia KM oraz podpisania 

aneksu w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu. 

Załączniki: 

1. Informacja o zidentyfikowanych oszczędnościach w projektach. 
2. Wzór Oświadczenia o gotowości do realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego w projekcie.  


